

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы администрации

Адмиралтейского района

Санкт-Петербурга

Е.О. Чурганов

07.09.2022



План работы

**по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,
I этап (2022 - 2024 годы) в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
(указать субъект Российской Федерации)**

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей	
1	2	3	4	5	
I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей					
1.	Совершенствование механизмов финансирования дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, организациями дополнительного образования	не позднее 10 декабря 2023 г., далее - ежегодно	АР	отчет о выполнении	показатель 1, показатель 2
1.1.	Совершенствование механизмов финансирования дополнительных общеобразовательных программ посредством сетевой формы реализации	не позднее 10 декабря 2023 г., далее - ежегодно	АР	отчет о выполнении	показатель 1, показатель 2
1.2.	Внедрение модели персонифицированного	не позднее 10	АР, ОО, ГБУ ДО	отчет о	показатель 2

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1	2	3	4	5
финансирования дополнительного образования детей через обеспечение сертификатами на реализацию программ дополнительного образования Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	декабря 2023 г., далее - ежегодно	ДТ «Измайловский», ГБУ ДО ДТ « У Вознесенского моста», ГБУ ДО ЦТТ, ОДОД	выполнении	2024 – 25% 2020 – 30%
II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей				
2. Проведение анализа доступности дополнительного образования детей в Санкт-Петербурге и приоритетных направлений развития дополнительного образования детей в соответствии с социально-экономическими потребностями Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	не позднее 10 декабря 2023 г., далее - ежегодно	АР, ОО, ГБУ ДО ДТ «Измайловский», ГБУ ДО ДТ « У Вознесенского моста», ГБУ ДО ЦТТ, ОДОД	отчет о выполнении	показатель 1, показатель 15
2.1. Проведение анализа доступности дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	не позднее 10 декабря 2023 г., далее - ежегодно	АР, ОО	отчет о выполнении	показатель 1, показатель 15
2.2. Организация участия обучающихся в: - ежегодном конкурсе «Абилимпикс»; - городском конкурсе «Голос страны, время действовать»; - районных и городских конкурсах, фестивалях, соревнованиях. Проведение анализа реализации конкурсов и иных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов	не позднее 10 декабря 2023 г., далее - ежегодно	АР, ОО	отчет о выполнении	показатель 15, показатель 32, показатель 34

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
2.3.	Реализация Межведомственного комплексного плана мероприятий по вопросам организации инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года) – в части , касающейся дополнительного образования	не позднее 10 декабря 2023 г., далее - ежегодно	АР, ОО	отчет о выполнении	показатель 1, показатель 15, показатель 32, показатель 34
3.	Создание новых мест для увеличения количества обучающихся в сфере дополнительного образования	не позднее 10 декабря 2022 г., далее - ежегодно	АР	отчет о выполнении	показатель 1, показатель 2 <i>За счет средств регионального бюджета</i>
3.1.	Открытие отделений дополнительного образования в ГБОУ ЦО № 195, 2, 5, 225,231,232,243, 256,259,260,266, 280,307, 615,о всех общеобразовательных учреждениях Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	не позднее 10 декабря 2022 г., далее - ежегодно	АР, ОО	отчет о выполнении	показатель 1, показатель 2
3.2.	Увеличение количества мест дополнительном образовании спортивной направленности за счет открытия школьных спортивных клубов в ГБОУ №№ 2, 243, 260, 280,307,564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	не позднее 10 декабря 2022 г., далее - ежегодно	АР, ОО	отчет о выполнении	показатель 7
3.3.	Открытие школьных Кванториумов на базе общеобразовательных учреждений	не позднее 10 декабря 2022 г., далее - ежегодно	АР	отчет о выполнении	показатель 3
3.4.	Открытие центров цифрового образования детей на базе общеобразовательных	не позднее 10 декабря 2022 г.,	АР	отчет о	показатель 3

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	учреждений Санкт-Петербурга	далее - ежегодно		выполнении	
3.5.	Открытие школьных театров на базе ГБОУ №№ 195, 225,231,232,234,241,243,256,260,263,266,317,564,615,616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и их включение во Всероссийский перечень (реестр) школьных театров	не позднее 10 декабря 2022 г., далее - ежегодно	АР, ОО	отчет о выполнении	показатель 28
3.6.	Расширение сети медиацентров на базе общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга	не позднее 10 декабря 2022 г., далее - ежегодно	АР, ОО	отчет о выполнении	показатель 18
3.7.	Расширение сети музеев на базе ГБОУ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	не позднее 10 декабря 2022 г., далее - ежегодно	АР, ОО	отчет о выполнении	показатель 1
4.	Выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении, при помощи сетевой формы взаимодействия, с участием представителей реального сектора экономики, а также применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	не позднее 10 декабря 2022 г., далее - ежегодно	АР, ОО, ГБУ ДО ДТ «Измайловский», ГБУ ДО ДТ « У Вознесенского моста», ГБУ ДО ЦТТ, ОДОД	отчет о выполнении	показатель 15
4.1.	Проведение педагогических мероприятий, в том числе издание методической	не позднее 10 декабря 2022 г.,	АР, ОО, ГБУ ДО ДТ	отчет о выполнении	показатель 16, показатель 20, показатель 30,

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1	2	3	4	5
<p>литературы, направленных на выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ежегодная педагогическая конференция «Развитие дополнительного образования и воспитания детей. Опыт. Проблемы. Перспективы»; - районный конкурс «Лучший педагог дополнительного образования»; - районный конкурс «Лучший классный руководитель»; - издание сборника материалов ежегодной педагогической конференции «Развитие дополнительного образования и воспитания детей. Опыт. Проблемы. Перспективы»; - издание сборника положений о районных конкурсах; - издание сборника «От педагогического поиска- к эффективной практике»; - издание сборника Альманах «Передовые педагогические практики»; - издание сборника «Бюллетень программно-методических материалов» (для педагогов дополнительного образования детей); - издание комплекта методических материалов к дополнительной общеобразовательной программе 	<p>далее - ежегодно</p>	<p>«Измайловский», ГБУ ДО ДТ « У Вознесенского моста», ИМЦ</p>		<p>показатель 31</p>

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1	2	3	4	5
<p>«Финансовая грамотность»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - издание комплекта методических материалов к дополнительной общеобразовательной программе «Песочная анимация»; - издание комплекта методических материалов к дополнительной общеобразовательной программе «Шахматный клуб»; - издание комплекта Технология развития социальной активности школьников. Учебно-методическое пособие; - издание методического материала - издание комплекта Наставничество в дополнительном образовании; • - издание комплекта методических материалов к дополнительной общеобразовательной программе «Школа блогеров»; - издание методических материалов Программно-методическое обеспечение досуговой программы профорientации учащихся в летнее время (на примере досуговой программы 				

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1	2	3	4	5
<p>«ПРОФиСТАРТ»);</p> <ul style="list-style-type: none"> · - издание сборника методических Материалов - Методические материалы по итогам профильной смены «Вселенная ЮИД, Вселенная супергероев»; - издание сборника Органайзер социальных практик Учебно-методический комплекс с онлайн сопровождением- Инициативные, объединяйтесь. Методические рекомендации; - издание методических рекомендаций Социальная практика школьников в дополнительном образовании: от традиции к инновациям; - - издание методических рекомендаций Работа с родителями в коллективе «Музыкальный серпантин»; - издание методических рекомендаций Организация работы с детским хором учреждения дополнительного образования в современных условиях. Учебно-методическое пособие; - издание методических рекомендаций 				

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1	2	3	4	5
Досуговые мероприятия: Диагностика результативности;				
4.2. Участие ГБОУ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в конкурсах педагогического мастерства для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью, в том числе номинация в региональном этапе конкурса «Сердце отдаю детям»	не позднее 10 декабря 2023 г., далее - ежегодно	АР, ОО	Отчет о результатах конкурсов	показатель 16, показатель 20, показатель 30, показатель 31
5. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ в УДОД и ОДОД Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, а также дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, реализуемых с 1 января 2023 г.) для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека на основании анализа социально-экономических потребностей субъекта Российской Федерации и потребностей детей, в том числе с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех", проектов Национальной технологической инициативы, Концепции развития	не позднее 10 декабря 2023 г., далее - ежегодно	АР, ОО, ГБУ ДО ДТ «Измайловский», ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста», ГБУ ДО ЦТТ, ОДОД	отчет о выполнении	показатель 3, показатель 4, показатель 8, показатель 18, показатель 26

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 2613-р				
6.	Увеличение числа организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и участвующих в мероприятиях целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	не позднее 10 декабря 2023 г., далее - ежегодно	АР, организации негосударственного сектора расположенных на территории района	Отчет о выполнении	показатель 5, показатель 6
7.1.	Организация и проведение межведомственного согласованного исследования по выявлению профессиональных дефицитов специалистов системы дополнительного образования детей Санкт-Петербурга и определение путей их устранения	не позднее 10 декабря 2024 г.	АР, ОО	Отчет о выполнении	.
7.2.	Организация работы районного учебно-методических объединений руководителей УДОД и ОДОД Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	не позднее 10 декабря 2022 г.	АР, ОО	отчет о выполнении	показатель 3, показатель 4, показатель 5, показатель 6, показатель 8, показатель 18, показатель 26
8.	Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности,	не позднее 10 декабря 2023 г., далее – ежегодно	АР, ОО, ГБУ ДО ДТ «Измайловский», ГБУ ДО ДТ « У Вознесенского моста», ГБУ ДО	отчет о выполнении	показатель 3, показатель 4, показатель 8, показатель 18, показатель 24

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	способствующих вхождению Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования		ЦТТ, ОДОД		
9.	Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период	не позднее 10 декабря 2023 г., далее – ежегодно	АР, ОО, ГБУ ДО ДТ «Измайловский», ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста», ГБУ ДО ЦТТ,	отчет о выполнении	показатель 22
10.	Внедрение технологий информационно-консультационной адресной поддержки реализации прав детей на участие в дополнительных общеразвивающих программах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи	не позднее 10 декабря 2024 г., далее - ежегодно	АР, ОО, ГБУ ДО ДТ «Измайловский», ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста», ГБУ ДО ЦТТ,	отчет о выполнении	показатель 1, показатель 2
13.	Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и «профессиями будущего», поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок на площадках реального сектора экономики, взаимодействие с наставниками со стороны предприятий, научных	не позднее 10 декабря 2022 г., далее – ежегодно	АР, ОО	отчет по нацпроекту «Образование»	показатель 13

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования,				
13.1	Вовлечение обучающихся ГБОУ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в профориентационный проект «Проктория»	не позднее 10 декабря 2022 г., далее – ежегодно	АР, ОО, ГБУ ДО ЦТТ, ГБОУ	отчет по нацпроекту «Образование»	показатель 14
13.2	Вовлечение обучающихся во всероссийский профориентационный проект «Билет в будущее»	не позднее 10 декабря 2022 г., далее – ежегодно	АР, ОО, ГБУ ДО ЦТТ, ГБОУ	отчет по нацпроекту «Образование»	показатель 13
13.3	Вовлечение обучающихся ГБОУ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в движение WorldSkills Russia Juniors	не позднее 10 декабря 2022 г., далее – ежегодно	АР, ГБУ ДО ЦТТ, ГБУ ДО ЦППС	отчет по нацпроекту «Образование»	показатель 13
13.5	Вовлечение обучающихся ГБОУ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в дополнительные общеобразовательные программы и мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение	не позднее 10 декабря 2022 г., далее – ежегодно	АР, АР, ГБУ ДО ЦТТ, ГБУ ДО ЦППС	отчет по нацпроекту «Образование»	показатель 13
13.6	Реализация плана мероприятий Концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга в части, касающейся дополнительного образования	не позднее 10 декабря 2022 г., далее – ежегодно	АР, ОО	отчет о выполнении	показатель 13
13.7	Участие обучающихся ГБОУ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в соревнованиях чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»	ежегодно	АР, ОО, ГБОУ школа №№ 2,5,231,522	отчет о выполнении	показатель 13

	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1	2	3	4	5	6
16.2	Организация участия в культурно-познавательных маршрутах для учащихся 5-9 классов ГБОУ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, экскурсиях по историко-культурной, научно-образовательной и патриотической тематике, а также в детских культурно-патриотических круизах	не позднее 10 декабря 2022 г., далее – ежегодно	АР, ОО, ГБОУ	отчет об участии ГБОУ	показатель 8
17.	Организация участия обучающихся ГБОУ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в олимпиадах и иных конкурсных мероприятий для детей и молодежи, каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен образовательными учреждениями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы	не позднее 10 декабря 2022 г., далее – ежегодно	АР, ОО, ГБУ ДО ДТ «Измайловский», ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста», ГБУ ДО ЦТТ, ГБОУ	отчет об участии ГБОУ	показатель 22, показатель 32, показатель 34
23.	Предоставление перечня примерных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, реализуемых в УДОД и ОДОД Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	не позднее 10 декабря 2024 г.	ОО, ГБУ ДО ДТ «Измайловский», ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста», ГБУ ДО ЦТТ, ОДОД	Предоставление информации по запросу КО	показатель 15
24.	Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальные и (или) творческие	не позднее 10 декабря 2022 г., далее - ежегодно	ОО, ГБОУ, ИМЦ		показатель 7, показатель 12, показатель 13, показатель 14, показатель 15, показатель 22

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия				
25.	Размещение в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений об организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	не позднее 10 декабря 2022 г., далее - ежегодно	ОО, УДОД, ОДОД	отчет о выполнении	показатель 1, показатель 2
28.	Информирование и организация участия обучающихся ГБОУ, УДОД, ОДОД Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и проведение региональных этапов всероссийских социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества, проводимых Министерством просвещения РФ, в том числе Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций», Всероссийская Большая олимпиада «Искусство – Технологии – Спорт» и др.	не позднее 10 декабря 2023 г., далее - ежегодно	ОО, ГБОУ, УДОД, ОДОД	отчет об участии	
29.	Информирование и организация участия обучающихся ГБОУ, УДОД, ОДОД Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в мероприятиях, получивших статус «всероссийский»	ежегодно	ОО, ГБОУ, УДОД, ОДОД	отчет об участии	

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1	2	3	4	5
и включённых в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, инициатором которых выступают образовательные организации Санкт-Петербурга				
30. Формирование перечня интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, проводимых на базе ГБОУ, УДОД, ОДОД Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, имеющих лицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных	не позднее 15 июля 2022 г., далее - ежегодно	ОО, УДОД, ОДОД	Предоставление положений в КО	показатель 4, показатель 22

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1	2	3	4	5
театральных студий в педагогических конференциях и методических мероприятиях, направленных на развитие детских школьных театров		УДОД, ОДОД		

Принятые сокращения:

АР - Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;

ИМЦ - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

ОО - отдел образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;

ГБОУ - Государственное бюджетное образовательное учреждение Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;

ОДОД – отделение дополнительного образования Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;

УДОД – учреждение дополнительного образования детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;

ГБУ ДО ЦППС - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогического сопровождения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;

ГБУ ДО ДТ «Измайловский» - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом творчества «Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;

ГБУ ДО ДТ « У Вознесенского моста» - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец творчества «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

ГБУ ДО ЦТТ - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества Адмиралтейского района Санкт-Петербурга